

ESTADO DA PARAJEA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO SETUR DE CONTRATAÇÃO

SEGUDO TERMO ADITIVO AD CONTRATO Nº 00125/2024-50C - 27.08.24

Alteração: Realimbamento de preço.

SEMUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUSÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO E CONSTRUTORA MUNICIPAL DE MOGEIRO E CONSTRUTORA MUNICIPAL CAMPOS LIDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS BESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABALKO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av. Fresidente João Pessoa, 97 - Centro - Mogeiro - PS, CMPJ nº 08.866.501/0001-67, neste ato representada pelo Prefeito Antonio José Perreira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Sitio Pingado de Cima, 135 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF nº 840.199.644-91, Carteira de ldentidade nº 3360118 SSFPA; e pelo , , doravante simplesmente CONTRATANTE, e Construtora Sousa Campos 12da - Sua Capitao Joao Alves de Lira, 443 - Frata - Cxpst 2003 - Campina Grande - PB -CEPJ nº 19.175.657/0001-18, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da nº 00004/2024, no termos do Processo de Aditamento nº CE00004/2024-003.25; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforma as cláwanlas e condições seguintes:

CLÁUSULA FRIMEIRA - DO GEJETO DO CONTRATO:

O contrato pra aditado tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM de (selo) erlas de anua no município de mogelho-pe, conforme plano de trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Efetuar o realinbamento do preço contratado inicialmente restabelecer o equilibrio económico financeiro do contrato.

CLÂUSULA TERCEIRA - DO VALCE:

O preço será realimhado na seguinte proporção: acréscimo de 12,61% (doze virgula sessenta e um gor restu), ficendo o contrato com o valor total de R\$: 1.577.805.60.

Sobsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais clânsulas e condições escabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (doso) vias, o qual vai essinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB, 12 de Agosto de 2025.

TESTEMINARAS

05 3. 5/5/1/4-49

W. 110.096 724-32

PELO CONTRATANTE

ANTONIO IOSE FERREIRA 84019964491 HISSERA 84013954461

Accimatio de forma digitali por AND TORUS Davidor: 2005, 09: 115, 14: 17/16. -05: 080

AMTONIO JOSÉ FEBREIRA Prefeito 840.159.644-91

FELO COM

(footuments) essimade digitalmente FORWARD A STREET

Dage, 15/69/2005, 18/56/56/4698 notherpeer meeta bistoopini. Anstitutiosi situ gepeel tise

CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA