



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA

Mogeiro - PB, 01 de Fevereiro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos a devida autorização para que a Comissão Permanente de Licitação deste órgão realize, com fundamento na norma vigente, os procedimentos necessários para a alteração do contrato abaixo indicado:

Origem: Dispensa de Licitação nº 00005/2022.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO COM CERTIFICAÇÃO DO INCRA DOS 46 (QUARENTA E SEIS) LOTES DO PA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.

Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Mogeiro e:
 CT Nº 00068/2022 - 12.05.22 - POLIGONO GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA EIRELI - 2º Aditivo

Ocorrência: Alterar contrato.

Justificativa para a necessidade da solicitação:

A alteração do correspondente contrato, objeto desta solicitação, que deverá ser processada nos termos dos elementos e informações que a acompanham, observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no respectivo instrumento contratual, é motivada pela necessidade de: Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente - adequação à demanda; e justificase, também: Pela indispensável efetivação de aditamento a contrato decorrente do correspondente procedimento de serviço realizado para suprir demanda específica - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO COM CERTIFICAÇÃO DO INCRA DOS 46 (QUARENTA E SEIS) LOTES DO PA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO -, considerado oportuno e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas:


Contrato: Alteração:
 00068/2022 Ajuste no quantitativo para adequação à demanda.

Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto relativo ao aditamento a ser processado no respectivo contrato, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Em anexo, elementos que instruem a presente Solicitação.

Atenciosamente,


 AIRTON JOSÉ AVELINO DA SILVA
 Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA

REFERENTE: ADITAMENTO CONTRATUAL N° DV00005/2022-002.23

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - JUSTIFICATIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220512DV00005-002.23

Mogéiro - PB, 03 de Fevereiro de 2023.

1.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Conforme solicitado e já informado anteriormente, se faz necessário a alteração do contrato abaixo indicado:

Origem: Dispensa de Licitação n° 00005/2022.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO COM CERTIFICAÇÃO DO INCRA DOS 46 (QUARENTA E SEIS) LOTES DO PA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.

Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Mogéiro e:
 CT N° 00068/2022 - 12.05.22 - POLIGONO GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA EIRELI - 2° Aditivo

Ocorrência: Alterar contrato.

Contrato: Alteração:
 00068/2022 Ajuste no quantitativo para adequação à demanda.

2.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer e justificar, em consonância com a norma vigente, a necessidade de promover a alteração do competente contrato, observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no correspondente instrumento contratual, que será processada conforme as condições seguintes:

2.1 - Dos serviços:

A adequação da respectiva demanda, onde é observada a alteração no quantitativo de serviço especificado no contrato original, é motivada pelo fato de que o referido ajuste - acréscimo e/ou supressão -, é necessário para a devida execução do objeto contratado.

2.2 - Do valor:

CT N° 00068/2022 - os custos dos serviços serão acrescidos em R\$ 8.027,00 (OITO MIL E VINTE E SETE REAIS). O valor atual passa para R\$ 40.135,00.

3.0 - DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A alteração contratual acima descrita, que será processada mediante termo de aditamento específico, justifica-se pela seguinte ocorrência:

3.1 - Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente - adequação à demanda.

4.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida alteração contratual poderia ocorrer com a aprovação por parte do Prefeito do processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a correspondente minuta do termo de aditamento. Saliencia-se que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto relativo ao aditamento a ser processado no respectivo contrato, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Atenciosamente,

AIRTON JOSÉ AVELINO DA SILVA
 Secretário