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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079156-09 917534 João Pessoa Ministério do Desenvolvimento DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

MOGEIRO/PB Comunidade Maniçoba

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento CREA/CAU

1612137334

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

AÇÃO / MODALIDADE

APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETO DO CTEF

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

FRANCIELIO DA PAIXÃO FREITAS

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

27.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 3 4

3 TERRAPLENAGEM  1 3 4

4 PAVIMENTAÇÃO  1 2 3 4

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2 3 4

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

-

481.603,99

100,00%

-

481.603,99

100,00%

-

481.603,99 481.603,99

Mês 09

100,00%

481.603,99

Mês 08

481.603,99

---

0,00%

100,00%

Mês 12

0,00%14,79%28,28% 28,06% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

28,87%

Cronograma

%
Parcela

139.036,00

28,87%

R$

100,00%57,15%

275.225,11

136.189,11 -135.128,40

Local e Data

139.036,00

MOGEIRO/PB, 17 de maio de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado

0,00%0,00%0,00%

FRANCIELIO DA PAIXÃO FREITAS

410.353,51

100,00%

71.250,48

85,21%

-

1612137334

481.603,99 481.603,99 481.603,99

100,00%100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079156-09 917534 João Pessoa Ministério do Desenvolvimento DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

MOGEIRO/PB Comunidade Maniçoba

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETO DO CTEF

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 481.603,99 Total por Frente (R$): 138.740,51 135.938,76 134.894,87 72.029,85 - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 7.636,68 1.909,17 1.909,17 1.909,17 1.909,17 - -

1 1.1.0.1. Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado) MÊS 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -

2 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.128,67 4.365,64 - 516,59 246,44 - -

2 1.2.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00 8,00 - - - - -

2 1.2.1.2.

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 2.131,91 2.131,91 - - - - -

2 1.3.1.1.

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 1.229,98 - - 1.229,98 - - -

2 1.4.1.1.

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 586,76 - - - 586,76 - -

3 Evento TERRAPLENAGEM R$ 10.266,50 5.542,97 - 3.197,95 1.525,58 - -

3 1.2.2.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2.131,91 2.131,91 - - - - -

3 1.3.2.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.229,98 - - 1.229,98 - - -

3 1.4.2.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 586,76 - - - 586,76 - -

4 Evento PAVIMENTAÇÃO R$ 447.140,57 126.922,73 127.748,83 126.777,42 65.691,59 - -

4 1.2.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016 M 1.508,54 754,28 754,27 - - - -

4 1.2.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 23,32 - 23,32 - - - -

4 1.2.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 2.131,92 1.065,95 1.065,96 - - - -

4 1.3.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016 M 463,14 - - 463,14 - - -

4 1.3.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 15,41 - - 15,41 - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
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Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 481.603,99 Total por Frente (R$): 138.740,51 135.938,76 134.894,87 72.029,85 - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

4 1.3.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 1.229,98 - - 1.229,98 - - -

4 1.4.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016 M 315,29 - - - 315,29 - -

4 1.4.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,24 - - - 22,24 - -

4 1.4.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 586,76 - - - 586,76 - -

5 Evento SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 11.431,57 - 6.280,76 2.493,74 2.657,07 - -

5 1.2.4.1.

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI und 11,00 - 11,00 - - - -

5 1.2.4.2.

 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM UND 1,00 - 1,00 - - - -

5 1.2.4.3.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 1.508,55 - 1.508,55 - - - -

5 1.2.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 2.131,91 - 2.131,91 - - - -

5 1.3.4.1.

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI und 4,00 - - 4,00 - - -

5 1.3.4.2.

 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM UND 1,00 - - 1,00 - - -

5 1.3.4.3.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 463,14 - - 463,14 - - -

5 1.3.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 1.229,98 - - 1.229,98 - - -

5 1.4.4.1.

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI und 7,00 - - - 7,00 - -

5 1.4.4.2.

 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM UND 1,00 - - - 1,00 - -

5 1.4.4.3.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 315,29 - - - 315,29 - -

5 1.4.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 586,76 - - - 586,76 - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

MOGEIRO/PB, 17 de maio de 2022

FRANCIELIO DA PAIXÃO FREITAS

1612137334

227.477 v006   micro



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

RUA PROJETADA 01

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  -   

2.1.2

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M² 2.131,91

- E0-E1 100,20 1,00 A*N 100,20

- E1-E2 20,00 3,42 3,48 C*(L1+L2)/2 69,00

- E2-E2+11,32 11,32 3,48 4,09 C*(L1+L2)/2 42,85

- E2+11,32 - E3+17,19 134,67 1,00 A*N 134,67

- E3+17,19 - E4 2,81 2,65 2,65 C*(L1+L2)/2 7,45

- E4-E5 20,00 2,65 2,87 C*(L1+L2)/2 55,20

- E5-E6 20,00 2,87 3,49 C*(L1+L2)/2 63,60

- E6+11,22 11,22 3,49 3,78 C*(L1+L2)/2 40,78

- E6+11,22 - E8+14,83 231,90 1,00 A*N 231,90

-- E8+14,83 + E9 5,17 3,65 3,93 C*(L1+L2)/2 19,59

- E9-E10 20,00 3,93 4,61 C*(L1+L2)/2 85,40

- E10-E10+14,36 14,63 4,61 5,28 C*(L1+L2)/2 72,35

- E10+14,31 - E13+1,61 335,40 1,00 A*N 335,40

- E13+1,61 - E14 18,39 3,59 3,53 C*(L1+L2)/2 65,47

- E14-E15 20,00 3,53 3,50 C*(L1+L2)/2 70,30

- E15-E16 20,00 3,50 3,50 C*(L1+L2)/2 70,00

- E16-E17 114,45 1,00 A*N 114,45

- E17-E18 20,00 3,04 3,70 C*(L1+L2)/2 67,40

- E18-E19 20,00 3,70 3,95 C*(L1+L2)/2 76,50

- E19-E20 20,00 3,95 3,86 C*(L1+L2)/2 78,10

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

- E20-E21 20,00 3,86 3,35 C*(L1+L2)/2 72,10

- E21-E22 20,00 3,35 3,61 C*(L1+L2)/2 69,60

- E22-E23 20,00 3,61 5,13 C*(L1+L2)/2 87,40

- E23-E24 20,00 5,13 5,09 C*(L1+L2)/2 102,20

-

2.2 TERRAPLENAGEM  -   

2.2.1 REGULARIZAÇÃO  DE SUBLEITO M2 2.131,91

- IGUAL ÁREA DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 2.131,91 1,00 A*N 2.131,91

2.3 PAVIMENTAÇÃO  -   

2.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016

M 1.508,55

- E0-E1 80,24 1,00 C*N 80,24

- E1-E2 20,00 2,00 C*N 40,00

- E2-E2+11,32 11,32 2,00 C*N 22,64

- E2+11,32 - E3+17,19 124,93 1,00 C*N 124,93

- E3+17,19 - E4 2,81 2,00 C*N 5,62

- E4-E5 20,00 2,00 C*N 40,00

- E5-E6 20,00 2,00 C*N 40,00

- E6+11,22 11,22 2,00 C*N 22,44

- E6+11,22 - E8+14,83 224,47 1,00 C*N 224,47



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

- E8+14,83 + E9 5,17 2,00 C*N 10,34

- E9-E10 20,00 2,00 C*N 40,00

- E10-E10+14,36 14,63 2,00 C*N 29,26

- E10+14,36 - E13+2,05 323,03 1,00 C*N 323,03

- E13+2,05 - E14 18,39 2,00 C*N 36,78

- E14-E15 20,00 2,00 C*N 40,00

- E15-E16 20,00 2,00 C*N 40,00

- E16-E17 108,80 1,00 C*N 108,80

- E17-E18 20,00 2,00 C*N 40,00

- E18-E19 20,00 2,00 C*N 40,00

- E19-E20 20,00 2,00 C*N 40,00

- E20-E21 20,00 2,00 C*N 40,00

- E21-E22 20,00 2,00 C*N 40,00

- E22-E23 20,00 2,00 C*N 40,00

- E23-E24 20,00 2,00 C*N 40,00

-

2.3.2
FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA 

GRANITICA
M 23,32

- Travamento Inicial 15,64 1,00 C*N 15,64

- Travamento do cruzamento 2,59 1,00 C*N 2,59

- Travamento Final 5,09 1,00 C*N 5,09

2.3.3
REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

INC.COLCHAO AREIA
m² 2.131,91

-

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -   



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

2.5.1

Fornecimento e implantação de placa de 

regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

und 11,00

2.5.2
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR 

DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
UND 1,00

2.5.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 

BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 1.508,55

-

2.5.4
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO 

DE ENTULHOS
M² 2.131,91



Valor Total do Orçamento: R$ 481.603,99

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, 

Zona Rural de Mogeiro-PB
-

Nível 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL -

Serviço 1.1.0.1.
Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e 

encarregado)
MÊS 4,00 1.909,17 7.636,68 1-Administração Local 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nível 1.2. Rua Projetada 01 -

Nível 1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -

Serviço 1.2.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00 433,78 3.470,24 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

Serviço 1.2.1.2.

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M² 2.131,91 0,42 895,40 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 2.131,91 

Nível 1.2.2. TERRAPLENAGEM -

Serviço 1.2.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.131,91 2,60 5.542,97 3-TERRAPLENAGEM 2.131,91 

Nível 1.2.3. PAVIMENTAÇÃO -

Serviço 1.2.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 1.508,54 49,66 74.914,59 4-PAVIMENTAÇÃO 754,28 754,27 

Serviço 1.2.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 23,32 35,41 825,76 4-PAVIMENTAÇÃO 23,32 

Serviço 1.2.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 2.131,92 83,93 178.931,21 4-PAVIMENTAÇÃO 1.065,95 1.065,96 

Nível 1.2.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

Serviço 1.2.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, 

R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 11,00 251,42 2.765,62 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11,00 

Serviço 1.2.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UND 1,00 100,08 100,08 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

Serviço 1.2.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 1.508,55 1,43 2.157,23 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.508,55 

Serviço 1.2.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 2.131,91 0,59 1.257,83 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.131,91 

Nível 1.3. Rua Projetada 02 -

Nível 1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -

Serviço 1.3.1.1.

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M² 1.229,98 0,42 516,59 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1.229,98 

Nível 1.3.2. TERRAPLENAGEM -

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079156-09 917534 João Pessoa Ministério do Desenvolvimento DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

MOGEIRO/PB Comunidade Maniçoba

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETO DO CTEF

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079156-09 917534 João Pessoa Ministério do Desenvolvimento DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

MOGEIRO/PB Comunidade Maniçoba

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETO DO CTEF

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 481.603,99

Frentes de Obra:

R
U

A
 P

R
O

J
E

T
A

D
A

 0
1
 -

 

T
R

E
C

H
O

 0
1

R
U

A
 P

R
O

J
E

T
A

D
A

 0
1
 -

 

T
R

E
C

H
O

 0
2

R
U

A
 P

R
O

J
E

T
A

D
A

 0
2

R
U

A
 P

R
O

J
E

T
A

D
A

 0
3

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.229,98 2,60 3.197,95 3-TERRAPLENAGEM 1.229,98 

Nível 1.3.3. PAVIMENTAÇÃO -

Serviço 1.3.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 463,14 49,66 22.999,53 4-PAVIMENTAÇÃO 463,14 

Serviço 1.3.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 15,41 35,41 545,67 4-PAVIMENTAÇÃO 15,41 

Serviço 1.3.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 1.229,98 83,93 103.232,22 4-PAVIMENTAÇÃO 1.229,98 

Nível 1.3.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

Serviço 1.3.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, 

R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 4,00 251,42 1.005,68 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,00 

Serviço 1.3.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UND 1,00 100,08 100,08 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

Serviço 1.3.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 463,14 1,43 662,29 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 463,14 

Serviço 1.3.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 1.229,98 0,59 725,69 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.229,98 

Nível 1.4. Rua Projetada 03 -

Nível 1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -

Serviço 1.4.1.1.

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M² 586,76 0,42 246,44 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 586,76 

Nível 1.4.2. TERRAPLENAGEM -

Serviço 1.4.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 586,76 2,60 1.525,58 3-TERRAPLENAGEM 586,76 

Nível 1.4.3. PAVIMENTAÇÃO -

Serviço 1.4.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 315,29 49,66 15.657,30 4-PAVIMENTAÇÃO 315,29 

Serviço 1.4.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,24 35,41 787,52 4-PAVIMENTAÇÃO 22,24 

Serviço 1.4.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 586,76 83,93 49.246,77 4-PAVIMENTAÇÃO 586,76 

Nível 1.4.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

Serviço 1.4.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, 

R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 7,00 251,42 1.759,94 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,00 

Serviço 1.4.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UND 1,00 100,08 100,08 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

Serviço 1.4.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 315,29 1,43 450,86 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 315,29 

Serviço 1.4.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 586,76 0,59 346,19 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 586,76 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 481.603,99

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

MOGEIRO/PB, 17 de maio de 2022

Local e Data FRANCIELIO DA PAIXÃO FREITAS

1612137334

327.477 v006   micro



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

RUA PROJETADA 02

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  -   

2.1.2

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M² 1.229,98

- E0-E1 20,00 3,50 2,09 1,00 C*(L1+L2)/2 55,90

- E1-E2 67,47 1,00 A*N 67,47

- E2-E3 20,00 3,42 3,81 C*(L1+L2)/2 72,30

- E3-E4 20,00 3,81 4,33 C*(L1+L2)/2 81,40

- E4-E4+7,08 7,08 4,33 3,56 C*(L1+L2)/2 27,93

- E4+7,08 - E5 12,82 3,56 4,20 C*(L1+L2)/2 49,74

- E5-E6 20,00 4,20 3,70 C*(L1+L2)/2 79,00

-- E6-E6+4,17 4,17 3,70 3,44 C*(L1+L2)/2 14,89

- E6+4,17 - E7 15,83 3,44 5,60 C*(L1+L2)/2 71,55

- E7-E8 20,00 5,60 5,03 C*(L1+L2)/2 106,30

- E8-E9 20,00 5,03 4,94 C*(L1+L2)/2 99,70

- E9-E9+8,30 8,30 4,94 3,79 C*(L1+L2)/2 36,23

- E9+8,30 - E10 11,70 3,79 4,09 C*(L1+L2)/2 46,10

- E10-E12 168,22 1,00 A*N 168,22

- E12-E12+7,24 7,24 4,16 4,40 C*(L1+L2)/2 30,99

- E12+7,24 - E13 12,76 4,40 3,74 C*(L1+L2)/2 51,93

- E13 - E14 20,00 3,74 3,56 C*(L1+L2)/2 73,00

- E14-E14+18,36 97,33 1,00 A*N 97,33

-

2.2 TERRAPLENAGEM  -   

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

2.2.1 REGULARIZAÇÃO  DE SUBLEITO M2 1.229,98

- IGUAL ÁREA DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 1.229,98 1,00 A*N 1.229,98

2.3 PAVIMENTAÇÃO  -   

2.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016

M 463,14

- E0-E1 20,00 2,00 C*N 40,00

- E1-E2 40,27 1,00 C*N 40,27

- E2-E3 20,00 2,00 C*N 40,00

- E3-E4 20,00 2,00 C*N 0,00

- E4-E4+7,08 7,08 2,00 C*N 14,16

- E4+7,08 - E5 12,82 2,00 C*N 25,64

- E5-E6 20,00 2,00 C*N 40,00

- E6-E6+4,17 4,17 2,00 C*N 8,34

- E6+4,17 - E7 15,83 2,00 C*N 0,00

- E7-E8 20,00 2,00 C*N 40,00

- E8-E9 20,00 2,00 C*N 40,00

- E9-E9+8,30 8,30 2,00 C*N 16,60

- E9+8,30 - E10 11,70 2,00 C*N 0,00

- E10-E12 81,93 1,00 C*N 81,93

- E12-E12+7,24 7,24 2,00 C*N 14,48



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

- E12+7,24 - E13 12,76 2,00 C*N 25,52

- E13 - E14 20,00 2,00 C*N 0,00

- E14-E14+18,36 36,20 1,00 C*N 36,20

-

2.3.2
FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA 

GRANITICA
M 15,41

- Travamento Final 15,41 1,00 C*N 15,41

2.3.3
REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

INC.COLCHAO AREIA
m² 1.229,98

-

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -   

2.5.1

Fornecimento e implantação de placa de 

regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

und 4,00

2.5.2
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR 

DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
UND 1,00

2.5.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 

BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 463,14

-

2.5.4
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO 

DE ENTULHOS
M² 1.229,98



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,47%

BDI DES 22,47%

Observações:

Data

Nome: Francielio da Paixão Freitas

CREA/CAU: 1618137334

ART/RRT: PB20220449268

1079156-09 917534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em Paralelepípedo em área rural / Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

MOGEIRO/PB terça-feira, 17 de maio de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

ME

PMv3.0.4 1 / 1



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

RUA PROJETADA 03

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  -   

2.1.2

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M² 586,76

- E0-E1 110,03 1,00 A*N 110,03

- E1-E2 20,00 3,75 3,74 C*(L1+L2)/2 74,90

- E2-E3 20,00 3,74 3,60 C*(L1+L2)/2 73,40

- E3-E4 20,00 3,60 4,13 C*(L1+L2)/2 77,30

- E4+E4+10,54 10,54 4,13 3,36 C*(L1+L2)/3 39,47

- E4+10,54 - E5 9,46 3,36 2,56 C*(L1+L2)/4 28,00

- E5- E5+16,12 16,12 2,56 2,24 C*(L1+L2)/5 38,69

-- E5+16,12 - E6 3,88 2,24 3,96 C*(L1+L2)/6 12,03

- E6-E6+0,92 0,92 3,96 4,22 C*(L1+L2)/7 3,76

- E6+0,92-E6+6,92 6,00 4,22 2,75 C*(L1+L2)/8 20,91

- E6+6,92-E6+13,41 7,41 2,75 3,65 C*(L1+L2)/9 23,71

- E6+13,41 - E7 5,67 3,65 6,13 C*(L1+L2)/10 27,73

- E7-E7+18,54 18,54 6,13 C*(L1+L2)/11 56,83

-

2.2 TERRAPLENAGEM 3,00  -   

2.2.1 REGULARIZAÇÃO  DE SUBLEITO M2 586,76

- IGUAL ÁREA DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 586,76 1,00 A*N 586,76

2.3 PAVIMENTAÇÃO  -   

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

2.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016

M 315,29

- E0-E1 38,21 1,00 C*N 38,21

- E1-E2 20,00 2,00 C*N 40,00

- E2-E3 20,00 2,00 C*N 40,00

- E3-E4 20,00 2,00 C*N 40,00

- E4+E4+10,54 10,54 2,00 C*N 21,08

- E4+10,54 - E5 9,46 2,00 C*N 18,92

- E5- E5+16,12 16,12 2,00 C*N 32,24

- E5+16,12 - E6 3,88 2,00 C*N 7,76

- E6-E6+0,92 0,92 2,00 C*N 1,84

- E6+0,92-E6+6,92 6,00 2,00 C*N 12,00

- E6+6,92-E6+13,41 7,41 2,00 C*N 14,82

- E6+13,41 - E7 5,67 2,00 C*N 11,34

- E7-E7+18,54 18,54 2,00 C*N 37,08

-

2.3.2
FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA 

GRANITICA
M 22,24

- Travamento Final 6,13 1,00 C*N 6,13

- Travamento INICIAL 16,11 1,00 C*N 16,11



LEGENDA: A/P OU V = ÁREA, PERIMETRO OU VOLUME, C= COMPRIMENTO, L=LARGURA, H= ALTURA, N=REPETIÇÕES E EQ=EQUAÇÃO DE CÁCULO

Item Descrição Unidade A/P OU V C L1 L2 H N EQ. TOTAL

 

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

2.3.3
REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

INC.COLCHAO AREIA
m² 586,76

-

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -   

2.5.1

Fornecimento e implantação de placa de 

regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

und 7,00

2.5.2
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR 

DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
UND 1,00

2.5.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 

BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 315,29

-

2.5.4
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO 

DE ENTULHOS
M² 586,76



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1079156-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 136.831,34 134.029,59

1.
Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 

Mogeiro-PB
- 1.Administração Local

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.0.1. Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado) MÊS 4,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 1,00 

1.2. Rua Projetada 01 - .

1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.2.1.2.
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 2.131,91 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2.131,91 

1.2.2. TERRAPLENAGEM - .

1.2.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.131,91 3.TERREPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 2.131,91 

1.2.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.2.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 1.508,55 
TRECHO 01 CONTEMPLA 50% 

DO AVANÇO DE RUA
4.PAVIMENTÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 754,28 754,27 

1.2.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 23,32 4.PAVIMENTÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 23,32 

1.2.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 2.131,91 

TRECHO 01 CONTEMPLA 50% 

DO AVANÇO DE RUA
4.PAVIMENTÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 1.065,95 1.065,96 

1.2.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.2.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 11,00 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11,00 

1.2.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.2.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1.508,55 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.508,55 

1.2.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 2.131,91 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.131,91 

1.3. Rua Projetada 02 - .

1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.3.1.1.
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 1.229,98 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.2. TERRAPLENAGEM - .

1.3.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.229,98 3.TERREPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM

1.3.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 463,14 4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 15,41 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.229,98 4.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação em Paralelepípedo em área rural 917534

PMv3.0.4 1 / 4
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1079156-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 136.831,34 134.029,59

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação em Paralelepípedo em área rural 917534

1.3.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.3.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 4,00 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 463,14 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 1.229,98 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4. Rua Projetada 03 - .

1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.4.1.1.
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 586,76 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.4.2. TERRAPLENAGEM - .

1.4.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 586,76 3.TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM

1.4.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 315,29 4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.4.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,24 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.4.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 586,76 4.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

1.4.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.4.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 7,00 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 315,29 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 586,76 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
.

MOGEIRO/PB

Local Responsável Técnico

Nome: Francielio da Paixão Freitas

terça-feira, 17 de maio de 2022 CREA/CAU: 1618137334

Data ART/RRT: PB20220449268

PMv3.0.4 2 / 4
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 

Mogeiro-PB
- 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.1. Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado) MÊS 4,00 

1.2. Rua Projetada 01 - 

1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00 

1.2.1.2.
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 2.131,91 

1.2.2. TERRAPLENAGEM - 

1.2.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.131,91 

1.2.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 1.508,55 

1.2.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 23,32 

1.2.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 2.131,91 

1.2.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.2.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 11,00 

1.2.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00 

1.2.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1.508,55 

1.2.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 2.131,91 

1.3. Rua Projetada 02 - 

1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.3.1.1.
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 1.229,98 

1.3.2. TERRAPLENAGEM - 

1.3.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.229,98 

1.3.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 463,14 

1.3.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 15,41 

1.3.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.229,98 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação em Paralelepípedo em área rural 917534
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1079156-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação em Paralelepípedo em área rural 917534

1.3.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.3.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 4,00 

1.3.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00 

1.3.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 463,14 

1.3.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 1.229,98 

1.4. Rua Projetada 03 - 

1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.1.
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 586,76 

1.4.2. TERRAPLENAGEM - 

1.4.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 586,76 

1.4.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 315,29 

1.4.3.2. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,24 

1.4.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 586,76 

1.4.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.4.4.1.
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 7,00 

1.4.4.2.
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00 

1.4.4.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 315,29 

1.4.4.4. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 586,76 

MOGEIRO/PB

Local

terça-feira, 17 de maio de 2022

Data
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132.985,70 70.120,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1079156-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
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463,14 

1.229,98 
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Responsável Técnico

Nome: Francielio da Paixão Freitas

CREA/CAU: 1618137334

ART/RRT: PB20220449268
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

917534

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB 481.603,99 % Período: 28,87% 28,28% 28,06% 14,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.636,68 % Período: 28,87% 28,28% 28,06% 14,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Rua Projetada 01  270.860,93 % Período: 50,52% 49,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Rua Projetada 02  132.985,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Rua Projetada 03  70.120,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 28,87% 28,28% 28,06% 14,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 138.891,66 136.047,72 134.988,11 71.176,51 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 144,34 141,39 140,29 73,97 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 139.036,00 136.189,11 135.128,40 71.250,48 - - - - - - - 

%: 28,87% 57,15% 85,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 138.891,66 274.939,38 409.927,49 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 144,34 285,73 426,02 499,99 499,99 499,99 499,99 499,99 499,99 499,99 499,99 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 139.036,00 275.225,11 410.353,51 481.603,99 481.603,99 481.603,99 481.603,99 481.603,99 481.603,99 481.603,99 481.603,99 

Local Responsável Técnico

Nome: Francielio da Paixão Freitas

CREA/CAU: 1618137334

Data ART/RRT: PB20220449268

1079156-09

Total:    R$ 481.603,99

Item Descrição

terça-feira, 17 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIROPavimentação em Paralelepípedo em área rural

MOGEIRO/PB

MENU
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

917534

1. Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB 481.603,99 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.636,68 % Período:

1.2. Rua Projetada 01  270.860,93 % Período:

1.3. Rua Projetada 02  132.985,70 % Período:

1.4. Rua Projetada 03  70.120,68 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1079156-09

Total:    R$ 481.603,99

Item Descrição

terça-feira, 17 de maio de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

MOGEIRO/PB

MENU

12

03/19

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

481.104,00 

499,99 

- 

481.603,99 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Município/UF: MOGEIRO/PB

Nº da Operação (0000000-00): 1079156-09

Nº do SICONV (000000): 917534

Valor do Repasse Contratado (R$): 481.104,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 500,00

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Pavimentação em Paralelepípedo em área rural

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, 

Zona Rural de Mogeiro-PB

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 03-2022

Nome: Francielio da Paixão Freitas

CREA/CAU: 1618137334

ART/RRT: PB20220449268

Data do preenchimento: 17/05/2022

Nome: ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: Prefeito

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 17/05/2022

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 7.636,68                                 

2 5.128,67                                 

3 10.266,50                               

4 447.140,57                              

5 11.431,57                               

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local

PMv3.0.4 1 / 1
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

917534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

481.603,99 

1. SINAPI
Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 

Mogeiro-PB
- - BDI 1 - 481.603,99 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 7.636,68 RA

1.1.0.1. Composição CPU-010 Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado) MÊS 4,00              1.558,89 BDI 1 1.909,17 7.636,68 RA

1.2. SINAPI Rua Projetada 01 - -                         -   BDI 1 - 270.860,93 RA

1.2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                         -   BDI 1 - 4.365,64 RA

1.2.1.1. Composição CPU-001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00                 354,19 BDI 1 433,78 3.470,24 RA

1.2.1.2. Composição CPU-002
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 2.131,91                     0,34 BDI 1 0,42 895,40 RA

1.2.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                         -   BDI 1 - 5.542,97 RA

1.2.2.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.131,91                     2,12 BDI 1 2,60 5.542,97 RA

1.2.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 254.671,56 RA

1.2.3.1. SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 1.508,55                   40,55 BDI 1 49,66 74.914,59 RA

1.2.3.2. DER-PB 04.910.02 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 23,32                   28,91 BDI 1 35,41 825,76 RA

1.2.3.3. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 2.131,91                   68,53 BDI 1 83,93 178.931,21 RA

1.2.4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 6.280,76 RA

1.2.4.1. SICRO 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 11,00                 205,29 BDI 1 251,42 2.765,62 RA

1.2.4.2. Composição CPU-006
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00                   81,72 BDI 1 100,08 100,08 RA

1.2.4.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1.508,55                     1,17 BDI 1 1,43 2.157,23 RA

1.2.4.4. Composição CPU-008 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 2.131,91                     0,48 BDI 1 0,59 1.257,83 RA

1.3. SINAPI Rua Projetada 02 - -                         -   BDI 1 - 132.985,70 RA

1.3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                         -   BDI 1 - 516,59 RA

1.3.1.1. Composição CPU-002
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 1.229,98                     0,34 BDI 1 0,42 516,59 RA

1.3.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                         -   BDI 1 - 3.197,95 RA

1.3.2.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.229,98                     2,12 BDI 1 2,60 3.197,95 RA

1.3.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 126.777,42 RA

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1079156-09 Pavimentação em Paralelepípedo em área rural

JOAO PESSOA MOGEIRO/PB

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

917534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

481.603,99 Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1079156-09 Pavimentação em Paralelepípedo em área rural

JOAO PESSOA MOGEIRO/PB

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.3.3.1. SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 463,14                   40,55 BDI 1 49,66 22.999,53 RA

1.3.3.2. DER-PB 04.910.02 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 15,41                   28,91 BDI 1 35,41 545,67 RA

1.3.3.3. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.229,98                   68,53 BDI 1 83,93 103.232,22 RA

1.3.4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 2.493,74 RA

1.3.4.1. SICRO 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 4,00                 205,29 BDI 1 251,42 1.005,68 RA

1.3.4.2. Composição CPU-006
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00                   81,72 BDI 1 100,08 100,08 RA

1.3.4.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 463,14                     1,17 BDI 1 1,43 662,29 RA

1.3.4.4. Composição CPU-008 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 1.229,98                     0,48 BDI 1 0,59 725,69 RA

1.4. SINAPI Rua Projetada 03 - -                         -   BDI 1 - 70.120,68 RA

1.4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                         -   BDI 1 - 246,44 RA

1.4.1.1. Composição CPU-002
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 586,76                     0,34 BDI 1 0,42 246,44 RA

1.4.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                         -   BDI 1 - 1.525,58 RA

1.4.2.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 586,76                     2,12 BDI 1 2,60 1.525,58 RA

1.4.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 65.691,59 RA

1.4.3.1. SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 315,29                   40,55 BDI 1 49,66 15.657,30 RA

1.4.3.2. DER-PB 04.910.02 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,24                   28,91 BDI 1 35,41 787,52 RA

1.4.3.3. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 586,76                   68,53 BDI 1 83,93 49.246,77 RA

1.4.4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 2.657,07 RA

1.4.4.1. SICRO 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
und 7,00                 205,29 BDI 1 251,42 1.759,94 RA

1.4.4.2. Composição CPU-006
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UND 1,00                   81,72 BDI 1 100,08 100,08 RA

1.4.4.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 315,29                     1,17 BDI 1 1,43 450,86 RA

1.4.4.4. Composição CPU-008 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 586,76                     0,48 BDI 1 0,59 346,19 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

917534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

481.603,99 Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1079156-09 Pavimentação em Paralelepípedo em área rural

JOAO PESSOA MOGEIRO/PB

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Francielio da Paixão Freitas

CREA/CAU: 1618137334

Data ART/RRT: PB20220449268

terça-feira, 17 de maio de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MOGEIRO/PB

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

R
U
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P
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O
JE

T
A

D
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 0
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- 
T
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C
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R

O
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T
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D
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1 
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T
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R

O
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T
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D
A

 0
2

R
U

A
 

P
R

O
JE

T
A

D
A

 0
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 3 4

F 3 TERRAPLENAGEM 1 2 3 4 6

F 4 PAVIMENTAÇÃO 1 2 3 4

F 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 2 3 4

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR 
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

917534

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 481.104,00 500,00 481.604,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 0,01

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias

Pavimentação em paralelepípedo na 

Comunidade Maniçoba, Zona Rural de 

Mogeiro-PB

Em Análise 3.948,64        m² LOTE 1 481.104,00 499,99  - 481.603,99

481.104,00 499,99  - 481.603,99

( 99,90% ) ( 0,10% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: Prefeito

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1079156-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO MOGEIRO/PB

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Pavimentação em Paralelepípedo em área rural

terça-feira, 17 de maio de 2022

MOGEIRO/PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO CPU-001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 0,00 354,19

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA M     1 0,00 6,12

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 0,00 13,09

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1 0,00 225,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 0,00 24,57

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 21,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 16,29

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1 0,00 304,51

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO CPU-002

 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 0,00 0,34

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,002886 0,00 3,17

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 14,69

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 18,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 0,00 16,29

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 0,00 43,83

SINAPI 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 0,00 76,67

COMPOSIÇÃO CPU-003 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO CALÇADA M² 0,00 7,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 0,00 16,29

COMPOSIÇÃO CPU-004

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 

19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M² 0,00 78,58

SINAPI-I 7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 

9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN    54 0,00 0,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 0,00 16,29

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 0,00 20,43

SINAPI 87365

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0138 0,00 424,74

COMPOSIÇÃO CPU-006  PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UND 0,00 81,72

SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    4 0,00 0,24

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN    1 0,00 74,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 16,29

COMPOSIÇÃO CPU-007 RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO) UND 0,00 531,65

SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2    1,95 0,00 77,14

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,608 0,00 364,15

SINAPI 92873 0,608 0,00 0,00

SINAPI 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 M2 10,2 0,00 15,67

COMPOSIÇÃO CPU-008 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 0,00 0,48

SINAPI 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 0,00 0,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 0,00 16,29

0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO CPU-010 Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado) MÊS 0,00 1.627,00

SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 0,00 105,07

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 0,00 19,21

COMPOSIÇÃO CPU-101094

PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, AMARELO,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 0,00 30,69

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,24 0,00 0,54

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    1,215 0,00 2,21

SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2    0,2 0,00 77,14

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 0,00 20,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 16,29

COMPOSIÇÃO CPU-005 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO CALÇADA M² 0,00 7,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 0,00 16,29

COMPOSIÇÃO CPU-94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M³ 0,00 722,42

SINAPI-I 4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA M     2,5 0,00 7,94

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     2 0,00 4,58

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,256 0,00 21,27

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,983 0,00 20,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,239 0,00 16,29

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

ORSE S94964S

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 m3 1,213 0,00 441,78

Data

17/05/2022

Francielio da Paixão Freitas

1612137334

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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Estado da Paraíba 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 

DECLARAÇÃO UNIFICADA PREFEITURA 
 
 

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GESTOR PROGRAMA 

 
1079156-09 

 

917534 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

Desenvolvimento URBANO 

OBJETO Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB 

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB MOGEIRO/PB 

 
 

 

 

Eu, ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA, brasileiro, portador do CPF nº 840.199.644-91, Prefeito do Município de Mogeiro-PB, 

com sede administrativa a Av. Pres. João Pessoa, SN, Centro, Mogeiro-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.866.501/0001-67, 

1. Declaro, para os devidos fins, que a área de intervenção possui infraestrutura de água e energia elétrica; 

 

2. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto proposto, incluindo os 

dispositivos de sinalização que existam no orçamento; 

 

3. Declaro que as áreas de intervenção do supracitado contrato são de uso comum do povo pertencente a este município.  

 

 

4. Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do objeto em referência será 

empreitada por preço global, em atendimento aos normativos vigentes; 

 

5. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade física, técnica e gerencial 

para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do objeto em referência, sob a responsabilidade do Engenheiro 

GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIRÊDO, CREA/PB nº 1611955343 0. E que assumimos a responsabilidade pela 

execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e 

prestação de contas. 

 

6. Declaro que recebi e aprovei o projeto executivo de acessibilidade e garanto que sua execução se dará de forma a 

garantir o cumprimento dos itens previstos na lista de verificação de acessibilidade.  

 

 

  

 

 

Mogeiro-PB, 17 de maio de 2022. 

_________________________________ 

ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 
 

Estado da Paraíba 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 

DECLARAÇÃO UNIFICADA ENGENHARIA 
 
 

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GESTOR PROGRAMA 

 
1079156-09 

 

917534 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

Desenvolvimento URBANO 

OBJETO Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de Mogeiro-PB 

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB MOGEIRO/PB 

 

 

 

Eu,  FRANCIELIO DA PAIXÃO FREITAS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2948620 – SSP/PB e do 

CPF nº 074.710.724-66, Engenheiro Civil, CREA 1612137334, na qualidade de responsável técnico pela elaboração do projeto 

supracitado, 

1. DECLARO, para fins de comprovação junto à Caixa Econômica Federal, e sob as penas da lei, que o item do orçamento 

referente a administração local de obra foi considerado com a sua respetiva composição de custo 

 

2. DECLARO, para fins de comprovação junto à Caixa Econômica Federal, e sob as penas da lei, que  o orçamento foi 

elaborado com encargos sociais SEM DESONERAÇÃO , com incidência  conforme data base utilizada  e que a mesma 

é a mais viável para a administração pública; 

 

3. DECLARO, que a data-base do orçamento para execução do objeto em referência é do SINAPI de 03/2022; 

 

4. DECLARO, que os itens com custo “AS” (Atribuído a São Paulo), foram verificadas e elaboradas as devidas 

composições de custos com preços de bases publicas equivalentes e cotações similares na região; 

 

5. Declaro, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 2, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, declaro que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista 

de Verificação de Acessibilidade anexa; 

 

6. DECLARO, junto a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA que a drenagem pluvial nas 

obras de pavimentação pelo que se refere o processo em tela, junto ao órgão ambiental supracitado, será feita através 

dos elementos de microdrenagem compreendidos em revestimento em paralelepípedos, bem como execução de 

sarjetas/linhas d’água ao longo das vias, garantindo o escoamento superficial das águas precipitadas até o talvegue 

natural a jusante mais próximo; 

 

7. DECLARO, que o Projeto de Sinalização Viária, foi elaborado de acordo com os manuais de “Sinalização Vertical ou 

Regulamentação” – Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 180, de 26/08/2005 e 

de “Sinalização Horizontal” – Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 236, de 

11/05/2007, estando de acordo com as normas da ABNT. 

 

 

  

 

 

Mogeiro-PB, 17 de maio de 2022. 

_________________________________________ 

Francielio da Paixão Freitas 

Engenheiro Civil – CREA 1612137334 
 

 



 
 

Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

CR: nº 1079156-09 

 

IT

E

M 
DESCRIÇÃO 

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               

NBR 

9050/15: 

OBS. 

* 
SIM 

NÃO 

nesta 

etapa*

* 

N/A - 

Justificar 

(não será 

verificado) 

PELO 

CONCEDENTE 

OU 

MANDATÁRIA*

**  NO 

PROJETO DE 

ENGENHARIA 

PELO 

CONVENENTE 

NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 

ACESSIBILIDADE 

PELO 

CONVENENT

E NO LAUDO 

DE 

CONFORMID

ADE 

R
O

T
A

 

A
C

E
S

S
ÍV

E
L
 

1 

Há indicação em 

projeto do traçado 

da rota acessível na 

área de 

intervenção? 

  x      6.1   

C
A

L
Ç

A
D

A
S
 

2 

As calçadas novas 

ou reformadas 

possuem faixa livre 

com largura mínima 

de 1,20 m? 

  x      6.12.3.b)   

3 
As faixas livres não 

possuem 

obstáculos? 
  x       6.12.3.b)   

4 

As calçadas novas 

ou reformadas 

possuem faixa de 

serviço com largura 

mínima de 0,70 m? 

 x      6.12.3.a)   

5 

Em casos de 

calçadas novas ou 

reformadas com 

largura superior a 

2,0m, há faixa de 

acesso? 

   X      
6.12.1                           

6.12.3.c)   

6 

A faixa livre possui 

2,10 m de altura 

livre nas calçadas 

novas ou 

reformadas? 

X         6.12.3.b)   

7 

A sinalização 

suspensa está 

instalada acima de 

2,10 m do piso nas 

calçadas novas ou 

reformadas? 

  x       5.2.8.2.3   

8 

A faixa livre ou 

passeio das 

calçadas novas ou 

reformadas possui 

inclinação 

transversal de até 

3%? 

  x      6.12.3.b) 

 

9 

Nas calçadas novas 

ou reformadas há 

sinalização tátil 

direcional quando 

da ausência ou 

descontinuidade de 

linha-guia 

identificável? 

 x       

ABNT 

NBR 

16537 - 

7.8.1 

 

10 

A sinalização visual 

possui contraste de 

luminância, em 

condições secas e 

molhadas nas 

calçadas novas? 

  x       5.4.6.2 

 



 
 

Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 

 
 

11 

Há sinalização tátil 

ou piso tátil para 

informar a 

existência de: 

desníveis, objetos 

suspensos, 

equipamentos, 

mudança de 

direção, travessia 

de pedestre, início e 

término de rampas 

e escadas, 

rebaixamentos de 

guia nas calçadas 

novas ou 

reformadas? 

  x      

5.4.6.3 

ABNT 

NBR 

16537 - 

6.6 - 7.4 

 

12 

A faixa livre das 

calçadas novas ou 

reformadas possui 

piso com superfície 

regular, firme, 

estável, não 

trepidante e anti 

derrapante, sob 

condição seca ou 

molhada? 

 x       6.3.2 

 

13 

O acesso de 

veículos aos lotes 

cria degraus ou 

desníveis na faixa 

livre nas calçadas 

novas ou 

reformadas? 

   X      6.12.4 

 

14 

Os rebaixamentos 

de calçadas ou 

faixas elevadas 

para a travessia das 

vias constantes da 

intervenção estão 

na direção do fluxo 

da travessia de 

pedestres em 

calçadas novas ou 

reformadas ou 

reformadas? 

X       6.12.7 

 

15 

Os rebaixamentos 

de calçadas 

possuem inclinação 

igual ou inferior a 

8,33% (nas rampas 

laterais e central) ou 

igual ou inferior a 

5% para 

rebaixamento total 

(nas rampas 

laterais) em 

calçadas novas? 

 x       

6.12.7.3 

6.12.7.3.

4 

  

16 

Os rebaixamentos 

de calçadas 

possuem rampa 

central com largura 

mínima de 1,50m 

em calçadas novas 

ou reformadas? 

 x       6.12.7.3   

17 

Os rebaixamentos 

de calçadas são 

feitos de forma a 

não reduzir a 

largura da faixa livre 

ou passeio em 

medida inferior a 

1,20m em calçadas 

 x       6.12.7.3   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 

 
 

novas ou 

reformadas? 

18 

Há desnível entre o 

término do 

rebaixamento da 

calçada e o leito 

carroçável em 

calçadas novas ou 

reformadas? 

  X       
6.12.7.3.

1 
  

19 

Há rebaixamento do 

canteiro divisor de 

pistas, com largura 

igual à da faixa de 

travessia? 

   X     
6.12.7.3.

5 

Não 

poss

ui o 

item 

20 

Os semáforos para 

pedestres possuem 

dispositivos 

sincronizados com 

sinais visuais e 

sonoros? 

  X       8.2.2.3 

Não 

poss

ui o 

item  

21 

Os semáforos, se 

acionados 

manualmente, 

possuem comando 

com altura entre 

0,80 m e 1,20 m do 

piso? 

  X      
5.6.4.3                

8.2.2.1 

Não 

poss

ui o 

item  

 

Mogeiro-PB, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Francielio da Paixão Freitas 

CREA: 1612137334 

Responsável Técnico pelo Projeto 
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PERFIL RUA PROJETADA 03

VISTA 2VISTA 1

IDENTIFICAÇÃO

DO LOGRADOURO

1

CEP:

00000-000

MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO

DO LOGRADOURO

1

CEP:

00000-000

MUNICÍPIO

2
.
7
5

SETA 

DIMENSÃO: (2,50x1,00)

1 UNID.

Cores:

Fundo: Verde

Letras: Brancas

Setas: Brancas

Orla Interna: Branca

Orla Externa: Verde

Altura das letras:

20cm (com exceção

das palavras cotadas)

Acesso local

Rodovia PB-066

OBS: ESTE ITEM TRATA-SE

APENAS DE SUGETSTÃO, JÁ QUE

A SINALIZAÇÃO DE ACESSOS EM

RODOVIAESTADUAIS  É DE

RESPONSABILIDADE DO DER/PB

3

,

0

0

,45

,12

,
9
0

,
4
5

,
4
5

1/25

VER

PLANIMETRIA

VER

PLANIMETRIA

VER

PLANIMETRIA

Pavimentação

em paralelepípedo

Colchão de areia

(e=10cm)

i= 3%i= 3%
aterro

aterro

meio fio

PLANIMETRIA RUA PROJETADA 03 - SIRGAS 2000 24S
ESTACA E(m) N(m) DIST.

E0 221515,464 9192439,535 0
E1 221511,368 9192419,961 20
E2 221507,914 9192400,264 40
E3 221504,949 9192380,486 60
E4 221500,157 9192361,090 80
E5 221489,854 9192344,237 100
E6 221477,121 9192328,816 120
E7 221465,214 9192312,758 140

E7+17,96 221456,995 9192296,788 157,96

ESCALA - 1 : 250

Rua Projetada 03

SEÇÕES TRANSVERSAIS RUA PROJETADA 01

PROJETO

PROPONENTE

ENDEREÇO

PRANCHA

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

DATA

DESENHO

CÓPIA

VISTO

MAIO

/2022

OBSERVAÇÕES

- EM CASO DE DÚVIDA, CONTACTAR O

  RESPONSÁVEL  TÉCNICO

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

  LEI Nº 9.610 DE 1998

- ESCALAS INDICADAS

DESENHO

Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural de
Mogeiro-PB

FIRMA

REVISÃO: 00

RESPONSÁVEL

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

COMUNIDADE MANIÇOBA, ZONA RURAL DE MOGEIRO

Francielio da Paixão Freitas

- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

- GEORREFERENCIAMENTO

- DETALHES, PERFIL E CORTES

0202

SEM ESCALA

Rua Projetada 03
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PERFIL RUA PROJETADA 02

VER

PLANIMETRIA

VER

PLANIMETRIA

VER

PLANIMETRIA

Pavimentação

em paralelepípedo

Colchão de areia

(e=10cm)

i= 3%i= 3%
aterro

aterro

meio fio

3

,

0

0

,45

,12

,
9
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,
4
5

,
4
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DIMENSÃO: (2,50x1,00)

1 UNID.

Cores:

Fundo: Verde

Letras: Brancas

Setas: Brancas

Orla Interna: Branca

Orla Externa: Verde

Altura das letras:

20cm (com exceção

das palavras cotadas)

Acesso local

Rodovia PB-066

OBS: ESTE ITEM TRATA-SE

APENAS DE SUGETSTÃO, JÁ QUE

A SINALIZAÇÃO DE ACESSOS EM

RODOVIAESTADUAIS  É DE

RESPONSABILIDADE DO DER/PB

2
.
7
5

SETA 

VISTA 2VISTA 1

IDENTIFICAÇÃO

DO LOGRADOURO

1

CEP:

00000-000

MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO

DO LOGRADOURO

1

CEP:

00000-000

MUNICÍPIO

PLANIMETRIA RUA PROJETADA 02 - SIRGAS 2000 24S
ESTACA E(m) N(m) DIST.

E0 221224,321 9192296,281 0
E1 221238,273 9192282,289 20
E2 221255,760 9192285,343 40
E3 221264,555 9192303,302 60
E4 221273,154 9192321,351 80
E5 221282,318 9192339,106 100
E6 221290,228 9192357,470 120
E7 221299,481 9192375,195 140
E8 221307,518 9192393,503 160
E9 221316,283 9192411,478 180

E10 221324,948 9192429,476 200
E11 221336,979 9192441,364 220
E12 221352,270 9192444,887 240
E13 221360,261 9192463,213 260
E14 221367,913 9192481,679 280

E14+18,36 221375,698 9192498,303 298,36

PLANIMETRIA RUA PROJETADA 01 - SIRGAS 2000 24S
ESTACA E(m) N(m) DIST.

E0 221296,551 9192535,333 0
E1 221288,304 9192517,112 20
E2 221280,051 9192498,894 40
E3 221271,712 9192480,716 60
E4 221263,336 9192462,554 80
E5 221255,441 9192444,178 100
E6 221247,551 9192425,801 120
E7 221239,909 9192407,318 140
E8 221232,650 9192388,682 160
E9 221223,316 9192370,994 180

E10 221215,144 9192352,740 200
E11 221208,516 9192333,875 220
E12 221213,090 9192314,754 240
E13 221220,863 9192296,355 260
E14 221222,691 9192276,530 280
E15 221235,049 9192260,812 300
E16 221249,456 9192246,942 320
E17 221253,461 9192229,083 340
E18 221250,166 9192209,357 360
E19 221248,047 9192189,469 380
E20 221245,962 9192169,578 400
E21 221243,746 9192149,702 420
E22 221241,116 9192129,875 440
E23 221238,757 9192110,015 460
E24 221236,806 9192090,110 480
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